

Утверждаю
 Директор школы _____
 С.К. Мирзоев
 Приказ №03-01-42
 от «22» декабря 2021 г

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Степановская средняя общеобразовательная
 школа**

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат | Ответственные |
|--|--|---|---|---|
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ноябрь 2021 года | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО | Директор школы Мирзоев С.К. |
| 2 | Проведение мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | В течение учебного года в соответствии с графиком проведения МО, метод. советов | Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте школы | Зам. директора по УВР Пусева Ю.А. Зам. директора по ВР Ивкина Р.В. |
| 3 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Декабрь 2021 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | Зам. директора по УВР Пусева Ю.А. |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 4 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Январь 2022 года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Зам. директора по УВР Пусева Ю.А. |
| 5 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | До 1 сентября 2022 | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Зав. библиотекой Пусева Ю.А. |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 6 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО | Зам. директора по УВР Пусева Ю.А. |
| 7 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ООО | Зам. директора по УВР Пусева Ю.А. |
| 8 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | До 01.09.2022 | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Директор школы Мирзоев С.К. |
| 9 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | декабрь 2021 – январь 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор школы Мирзоев С.К. |
| 10 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции | Директор школы Мирзоев С.К. |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|---|---|
| 11 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы | Зам. директора по УВР Пусева Ю.А. Зам. директора по ВР Ивкина Р.В. |
| 12 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы | Зам. директора по УВР Пусева Ю.А. Зам. директора по ВР Ивкина Р.В. |
| 13 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы | Директор школы Мирзоев С.К. |
| 14 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов | Зам. директора по УВР Пусева Ю.А. Зам. директора по ВР Ивкина Р.В. |

| | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------------|
| 15 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» | Директор школы Мирзоев С.К. |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 16 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы | Зам. директора по УВР Пусева Ю.А. |
| 17 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Май 2022 года | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | Зам. директора по УВР Пусева Ю.А. |
| 18 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 г | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО | Зам. директора по УВР Пусева Ю.А. |
| 19 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение 2021/2022 учебного года | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка зам.директора по УВР | Зам. директора по УВР Пусева Ю.А. |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| 20 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новому ФГОС НОО ООО | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новому ФГОС НОО и ООО | Зам. директора по УВР Пусева Ю.А. |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 21 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 года | Аналитическая справка зам.директора по УВР | Зам. директора по УВР Пусева Ю.А. |
| 22 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Второе полугодие 2021/2022 учебного года | Аналитическая справка зам.директора по УВР | Зам. директора по УВР Пусева Ю.А. |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 23 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов | Отв. за сайт Ивкина Р.В. |
| 24 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение года | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | Классные руководители Директор школы Мирзоев С.К. |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 25 | Формирование МТБ | Весь период | | Директор школы Мирзоев С.К. |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 26 | Определение финансовых затрат (объем, направление) на переход новых ФГОС | Ноябрь-декабрь 2021 г | Проект бюджета на 2022 год с учетом финансовых затрат на переход новых ФГОС | Директор школы Мирзоев С.К. |