

**План подготовки и проведения работы по самообследованию
в МБОУ Степановская СОШ**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
I. Планирование и подготовка работы по самообследованию			
1.	Совещание при директоре по вопросам проведения самообследования: - определение состава и членов комиссии; - мероприятия и сроки их проведения; - структура, содержание и оформление отчёта.	25.02.2021 г	Н.Е. Куревина, директор школы
2.	Издание приказа о самообследовании.	26.02.2021 г.	Н.Е. Куревина, директор школы
3.	Проведение установочного совещания с членами рабочей группы по отдельным направлениям самообследования.	26.02.2021 г.	Н.Е. Куревина, директор школы
II. Организация и проведение самообследования			
1.	Сбор информации для проведения анализа, подготовка запросов.	до 20.03.2021 г.	Члены рабочей группы
2.	Статистическая обработка, сравнительный анализ и обобщение полученной информации.	до 26.03.2021 г.	Члены рабочей группы
3.	Свод и подготовка проекта отчёта по итогам самообследования.	до 01.04.2021 г.	Н.Е. Куревина, директор школы
III. Подготовка и направление отчёта учредителю и размещение на официальном сайте школы			
1.	Утверждение отчёта.	до 01.04.2021 г	Н.Е. Куревина, директор школы
2.	Размещение отчёта на сайте школы в сети Интернет	до 01.04.2021 г.	Ивкина Р.В.